

# Asesoría y Capacitación Especializadas

Nuevos Tiempos, Nuevas Tecnologías, Nuevas Soluciones

## CURSO DE OPUS MÓDULO II (PLANEACIÓN, EJECUCION Y CONTROL INTEGRAL)

## **Objetivo:**

- Creación de Planeación.
- Elaboración de Contratos.
- Estimaciones al Cliente.
- Control de la Ejecución
- Impresión de Reportes.

## **Requisitos:**

Conocimientos de la Interface de Windows Conocimientos de Opus 2017 Presupuestos

## Dirigido a:

Este curso está Orientado a los profesionales de la construcción y supervisores, que deseen tener el conocimiento y dominio de las herramientas necesarias para el control de proyectos de construcción, desde la creación del plan de ejecución, contratos y estimaciones, hasta el pago de las mismas y el control de la bodega.

## **Material:**

A cada participante se le entregará un manual de apoyo y su reconocimiento.

#### **Duración:**

14 Horas

### **TEMARIO**

#### Eiecución

- Estimaciones al cliente
  - Ordinarias
  - Volúmenes Adicionales
  - o Conceptos Fuera de Catálogo
- Ordenes de Cambio

#### **Conceptos Iniciales**

- Procesos del Control de Obra
- Objetivo del Costeo

### Ambiente de Trabajo

- Explorador de Vistas
- Explorador de Reportes
- Configuración de Vistas

## **Procesos Iniciales**

- Importar Proyectos
- Importar proyecto de Otro Servidor
- Creación Manual de un Proyecto
- Configuración de un Proyecto

### **Procesos Generales sobre un Proyecto**

- Abrir Proyecto
- Buscar Proyecto
- Respaldo y Restauración de un Proyecto
- Proteger un Proyecto

## Funcionalidad Básica

- Procesos Inmediatos sobre Proyectos

## Planeación

- Restructuración del Plan
- Catálogo de Recursos
- Características Especiales de Insumos
- Enlace entre Presupuesto y Planeación
- Explosión de Insumos
- Programación del Plan
- Planeación de Equipo

#### Contratación

- Alta de Proveedores
- Alta de Contratos

#### **Ejecución**

- Seguimiento del Proyecto
- Ordenes de Trabajo
- Requisiciones
- Movimientos de Bodega
- Estimaciones de Contratistas
- Estimaciones Proforma
- Pagos
- Resumen de Ejecución

## Control

- Estado de la Bodega
- Catálogo de Tareas
- Estructura EDO
- Estructura EDC
- Mantenimiento de Plantillas de Estructura
- Asignación de Cuentas EDC/EDO desde la EDT
- Análisis de la Situación de Proyecto
- Valor Ganado
- Herramientas
  - Reportes
  - ExportaciónImportación

